Le réseau
de transport
d’électricité

Révision du Schéma Régional de Raccordement au Réseau des
Energies Renouvelables (SSREnR)

Région Grand Est
COTECH n°4

16/06/2026

(MERCI DE COUPER LES MICROS HORS
INTERVENTIONS)




Planning révision du S3REnR

Etat des lieux du S3RENnR Grand Est
Constitution du scenario

Analyse en vue de la révision

GEOTHERMIE

Conclusion

G H W NP

@ S3RENR GE — COTECH n°4 | 16/06/2026




Planning révision du S3REnR




Planning de révision du S3REnR Grand Est

S décembre 2024
Lettre d'information au préfet
sur la révision du schéma

12 janvier 2026 .

. TO = courrier de Consultation Participation du
16 décembre 2024 lancement de la révision  Fixation de la capacité des parties Avis de I'Autorité public par voie  Quote-part du
prenantes environnementale (AE)  électronique S3RENR validée

globale par le préfet

Courrier de lancement
de la campagne

de recensement

des prévisions
d’installations >250 kv

(code de I'énergie)

Campagne de
recensement
Définition du > - > >
sc.enario de Pré-études Etude du réseau électrique Concertation Elaboration de la V1
glsemt_en!s et calcul de la quote-part préalable du — Avis AE -
consolldes_ . public Elaboration de la V2
avec les parties Elaberation de la VO
prenantes®
(dont critéres de
. consolidation) . .
16 mars 2025 juillet 2026 Findela
concertation

Saisine du préfet :

« fourniture éclairage technique et financier sur le
scénario de gisements consolidés convenu

- déclaration d’intention (code de I'environnement)

Fin de la campagne de recensement
et fourniture des hypothéses :

« BT par les GRD

+ Repowering par les producteurs

*en Comité Technigue avec la DREAL, les fédérations de producteurs, le conseil régional, les gestionnaires de réseau
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Etat des lieux




Etat des lieux du S3R en vigueur

©

~

(o))

o

Puissance de production (GW)
N w B

=

Z 2020 2021 2022 2023 2024 2025
A s

o

. . . . = G\ en service sur la BT = G\V en service sur la HTA
= Puissance raccordée et mise en service avant les S3REnR

= Puissance raccordée et mise en service sur les précédents S3REnR GW en service sur la HTB w4 GW en file d'attente sur la BT
» Puissance a raccorder et en file d,attente sur les précédents S3REnR wessm GW en file d'attente sur la HTA GW en file d'attente sur la HTB
» Puissance a raccorder et en file d’attente sur le S3RENR en vigueur :
= Puissance raccordée et mise en service sur le S3RENR en vigueur = Total en service
= Capacité réservée non attribuée sur le S3RENR en vigueur

Importance de la FAHTB : 20 projets 1,8 GW

= Dont 8 projets identifiés avec PC

= 0 projet identifié avec mécanisme de
soutien

o /

@ S3RENR GE — COTECH n°4 | 16/06/2026 6

Total en file d'attente

o 7,5GW EnR en service
o 5,2 GW EnR en file d’attente
o Taux d’affectation des capacités : 100%




Capacité des postes de la région a accueillir de nouveaux projets EnR

Point rouge: _
les postes en situation de « saturation
contractuelle » effectivement constatée.

Point orange :
les postes ne disposants plus de CRNA.

Point vert : )
les postes disposant d’'une CRNA supérieure
a5 MW. \\
Encadré bleu :
poste en creation
0 25
[ — e
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Saturation des postes de la région

Point rouge: _
les postes en situation de « saturation
contractuelle » effectivement constatée.

Encadré bleu :
poste en création

Cercle bleu : les postes en situation de

« saturation contractuelle » avérée dont le taux
d’installations EnR mises en service dépasse
70% en capacité par rapport a la capacité S
réservée du poste

Losange Jaune : (Non constaté sur Grand Est)
les postes qui presentent des contraintes en
exploitation du fait de la non-pilotabilité des
installations de production sur la basse tension

@ S3RENR GE — COTECH n°4 | 16/06/2026




Constitution du scénario




Bilan électrique national 2025

Evolution annuelle de la puissance EnR raccordée (MW)

Evolution annuelle des volumes d’EnR raccordés (en MW)

“” ”II'
Taux de

remplissage des
schémas a fin 2025

<25%
W 12ss0%
o 1s078)%
W o>15%

I complet

[l Adaptation en 2025

* Révision en 2025
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Répartition par filiere au 31/12/2025 (MW)

23,9GW
@Biocénergies
30,4GW
WBicénergies @Hydraulique
B Hydraulique 1,9GW Wsolaire
W solaire @ctclenen mer
L WEolenterrestre
@Eolenen mer 2,3GW
@Eolenterrestre 25,7GW

Collts cumulés (k€)

Répartition des volumes d’EnR raccordés par filiere (en MW)
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® Sommes d = C d

Commandes de travaux a venir

Evolution des investissements cumulés pour les créations et les
renforcements a fin 2025




Bilan prévisionnel 2025

LA FRANCE EST AUJOURD’HUI DANS UNE SITUATION D’ABONDANCE D’ELECTRICITE
PARTICULIEREMENT AVANTAGEUSE POUR S’ELECTRIFIER

Le potentiel de production bas-carbone Rétablissement de la production nucléaire suite aux

d’électricité en France est désormais crises sanitaire et corrosion sous contrainte (sans

rétabli et croit conformément au rythme retrouver les niveaux 2010)

nécessaire a la decarbonation du pays =+ Retour a la normale de la production hydraulique,
—*~ suite a une sécheresse historique en 2022 qui a

ajouté a la crise énergétique

Passage d’un rythme de développement moyen de 3

_ TWh/an (2011-
La consommation demeure atone et ne 2015) & 9 TWh/an (2021-2025), conforme aux
suit pas la trajectoire correspondant a objectifs publics

Baisses de la consommation suite aux crises sanitaire

I'atteinte de la neutralité carbone \
et énergétique (-6% vs. son niveau pré-Covid)

Poursuite des effets structurels de I'efficacité
énergétique
correctement documentés par RTE dans ses
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Bilan prévisionnel 2025
NECESSITE D’ARTICULER LE TEMPS COURS ET LE TEMPS LONG

) Enjeu :

Maintenir le cap d’une stratégie de
A moyen | décarbonation de la France fondée sur le
et long nucléaire et les renouvelables qui apporte

terme des bhénéfices considérables sur le plan
climatique, économique et de la souveraineté

§ J
Enjeu:
' ‘ Gérer I'épisode de surcapacité
sans fragiliser les filieres industrielles
A court nécessaires a long terme
terme N
Le BP 2025 présente et chiffre les
différents compromis possibles
—
D
S q/beQ q/be@ W © &

v P >
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Les éléments clés de la PPE3 a horizon 2035

PV :55a80GW

380 a 420 TWh

. 15 GW 28,5 GW ien * >
+ construction 6 EPR2 ) Eolien : 35 a 40 GW
Accélération sur Réforme de Poursuite du développement
e e I'éolien en mer I’hydroélectricité des EnR terrestres
25,7GW installé a fin 2025 PV :30,4 GW / Eolien : 23,9 GW
installé a fin 2025

Ambition 2040 = 161,5GW

161,5 GW de raccordements, dont 4 GW de raccordements en lle-de-France principalement liés au développement
du PV diffus. La cible de 160 GW a horizon 2040 pour la somme des ambitions des S3R n’est pas une capacité «
ferme » a raccorder : elle intéegre un « surbooking » de 15%, afin de tenir compte du taux de chute dans les files
d’attente, ce qui ramene la cible théorique de capacités effectivement installées a environ 135 GW.
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Objectifs 2040

Tableau issu du courrier DGEC ref 2026010005882 du 19/03/2026

Région Plafond régional
Bourgogne-Franche Comté 11,7 GW
Nouvelle Aquitaing 30,0GW
Centre-Val de Loire 13,3 GW
lle-de-France 4,0 GW Gra.nd ESt . .
Total ES + FA (hors production bioénergie et hydraulique)
12,7 GW
Occitanie 19,0 GW
—— ——— Soit un scénario 2040 a 'étude de 6,3 GW
Hauts-de-France 16,5 GW
Normandie 5,5 Gw
Auvergne-Rhone Alpes 13,6 GW
Provence Alpes-Céte d'Azur 10,3 GW
Bretagne 8,6 GW
Total 161,5 GW
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Recensement des projets

Modélisation BT des GRD |—
(projets <250KW)

Repowering

4 )
Gisement AERO gg}

(projets >250kW) [

Ambitions territoriales de développement des
EnR
(PPE 3 régionalisée)
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Comités techniques
Comités régionaux

Pré-étude
d’'impacts
CREEL

Selon scenario

Horizon de planification :
10 a 15 ans

Saisine du
Préfet de Région
pour fixer la
capacité globale

du schéma




Gisements bruts

Gisements bruts - Projets PV, diffus, éoliens et repowering
i W S3REnR Grand Est
s . Puissance : 46 777 MW

120, 242 227 260 118

t }
ﬁlﬂ 562 128 190 265 140 130 24 56

Filiere Pl{issapce brut : | R

déclarée (MW) - 0, AR (TORIAETY 191, 66 150 BHATH 91, 114 T
=clfen 17 745 76 167 230 244 152 116 136 127 344 598 232 szn:‘{ 23:; 163 104 S
Photovoltaique 23 843 e _ . 7, 69 109 131 52 178 793 184 260 364 334 691 340 412 15 51 34 39
PV BT (aot 2026) 2116 'J : 324 137 973 1554 630 288 515 326 175 367 768 458 366 318 26 41 259 §
Repowering 3073 w ] . | L 14 .102::‘ 1395 736 493 259 466 1103 309 116 448 263 408 227 14 154 20
Tl e 46 777 \ | 2 ]ﬁ;}’:na tail;*ﬂss oz:‘ 215 266 402 679 531 228 168 301 116 60 23 213 (

. 312 271 291 65 486 541 588 353 342 383 202 234 11 10 52 52 Légende

Puissance (MW) par

21 104 367 453 86 227 559 277 89 223 181 21 39 4 36 4 NIRRTt

[]p<20mMw
: —
1) IS e 288 108 308 428 45 T 40 16 121 4o | [ w<p<comw
Le réseau - \ S \ [ ]eo<p<i2smw
de transport - ~4 | \
délectricité { 97 475 285 _ 25 102 20 ] 125 < PMw

6 2;0 | ,;; W 23 ;/9/
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Spatialisation des gisements : coefficients d’abattement

Puissance retenue = Puissance déclarée x Coefficient d’Avancement x Coefficient Sensibilité x Coefficient Filiere x pondération scénarii

Coefficient d’Avancement

Enjeu Prospection Projet suspendu | Développement | Contentieux sur Instruction Autorisés
avancement refus
% 10 20 30 40 50 100
Coefficient de Sensibilité - Eolien
Enjeux Incompatible Tres fort Fort Fort possible Modéreé
Fourchette haute (%) 1 20 50 60 70
Fourchette basse (%) 1 10 30 50 70
Coefficient de Sensibilité - PV
Coefficient moyen de 50%
Coefficient Filiere
Filiére Eolien Repowering PV PV BT
% 85 10 40 15
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Gisemen_ts spatialisés — scénario 6,3GW

ES L\ Scénario 6,3 GW - Projets PV, diffus, éoliens et repowering
L & N g S3REnR Grand Est
\L = = Puissance : 6 300 MW
A 4
} 2 1]
\ N
4 20T 4 (1]
Y -
A
5
SN
V4 17 14
32
a3 \-\\'\»-nl‘. .
25 77 42 a1 6 11 12 7
3 y
87 46 44 34 11 14 29
50 36 52 25 6 39 4
)
24 37 19 15 1 28 (
( 35 24 5 4 17 15 Légende
‘ Puissance (MW) par
\, 2'111 42 55 5 .32 103 55 B8 40 21 8 7 2 10 0O E’mdezo'mk’"
‘ 25 P < 20 MW
- = 2708006 B0 s 380 33 78§ ¥ NN\ (6 28 3 []20<P<6oMW
Le réseau RS N - = .. l:l 60 <P < 125 MW
e v N \ 19 64 27 . 3 32 @ B 125< P Mw
v W e AL) J A
@ S3RENR GE — COTECHK n°4] 16/06/2026 ‘ \ 1




Analyse en vue de la réevision




Variantes

Variante A — Spatialisation « brute »

« Spatialisation du gisement issue des coefficients d’abattement présentés en comité de pilotage

* Analyse réalisée sans adaptation supplémentaire de la spatialisation (approche « brute »)

Variante B — Spatialisation optimisée « grid-friendly »
« Adaptation de la spatialisation pour intégrer les opportunités du réseau de transport

* Proposition d’ouvrages moins coliteux et plus rapides (que la variante A) a mettre en ceuvre a

intégrer au schéma

* Principe de substitution des gisements / capacités dans le respect des criteres de spatialisation
Enjeu

» Considérer le critere « réseau » comme un levier d’optimisation au méme titre que les autres
criteres de spatialisation
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Variante grid-friendly

Déclarations HTA/HTB brutes sur AERO

Nettoyage des données

Critéres proposés par la DREAL
pour sélectionner le gisement (i.e. ..
par homothétie)

Critére complémentaire pour
ajuster le gisement au scénario

Gisement Périmeétre d’étude
initialement  élargi (dans la limite
retenu d’une substitution des

gisements a hauteur de
20% de la capacité)
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initia

gisement
lement retenu

A

[

invariant car non-
substituable

gisement
substituable

part de gisement
pouvant étre considére
en substitution (dans
une limite de 20% du
gisement retenu)




Exemple de représentation cartographique du dossier d’éclairage
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Potentiel de raccordement sur le réseau avec I'état actuel
des travaux engagés

o Enrouge (potentiel de raccordement faible)

capacité disponible inexistante ou tres proche de zéro, sur
la maille de la région cela revient a dire que la suspension
de linstruction de demande de raccordement serait
systématique ou quasi-systématique a I'avenir

o En orange (potentiel de raccordement modéré):

capacités disponibles mais tout de méme faible, sur la
maille de la région il peut y avoir dans certaines sous-
zones des opportunités a l'avenir

o En vert (potentiel de raccordement important):

capacité disponibles significatives sur la maille de la zone
donc pas de contrainte a accueillir du gisement a l'avenir

22




Exemple de représentation cartographique du dossier d’éclairage
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Représentation territorialisée des grandes "poches"
d'ouvrages a considérer selon les premiéres études de RTE

o En jaune clair:

les zones dans lesquelles la majorité des investissements se
feront dans des postes existants

o En dégradé de bleu (3 nuances) :

les zones dans lesquelles les investissements seront les plus
conséquents, de bleu clair (zone a investissement
relativement contenu sur le RPT) a gris bleu davantage
foncé (zone a investissement lourd sur le RPT)
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Exemple du contenu du dossier d’eclairage

Capacité globale de
raccordement (GW)

Quote-part: totale estimée
(k€/MW)

*dont solde estimé du
schéma actuel (k€/MW)

Total des investissements
(M€)

Investissement de création
(M€)

Investissement de
renforcement (M€)

Nombre de postes a

construire . .pe . .
Illustration de la modification de certaines

Données issues de I'étude d’éclairage hypotheses de spatialisation du gisement pour
identifier les opportunités disponibles sur le

@ réseau de transport
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Conclusion




Conclusion

La prochaine étape consiste en la saisine du préfet en vue de fixer la capacité globale maximale de raccordement a
I’horizon 2040, en cohérence avec les objectifs régionalisés de la PPE 3. A cette occasion, il sera procédé a la consultation
des organisations professionnelles de producteurs d’électricité et des gestionnaires des réseaux publics d’électricité,
conformément au deuxiéme alinéa de I’article D. 321-11 du code de I’énergie.

La liste des travaux envisagés ainsi que leur localisation seront présentées, et les parties prenantes seront consultées lors
de la transmission de la version 0 (V0) des études.

it ot i TO : Courrier de Fixation de la capacité Approbation
5 lancement de la globale de
au préfet sur la oy d Qe
révision du schéma révision raccordement
12/01/2026 S isi & 09-2026
05/12/2024 /01 Validation du | Saisine du préfet
scénario de de région en vue A Consultation des &
4 lancement dela . . & de la fixation de parties prenantes
campagne de Fin de la période de gisements la capacité e
recensement des recensement de corlsolif]és a giuh:?:de :
prévisions prévisions Sty raccordement
d'installations EnR d’installations 03-2026 07-2026 Envoi de la VO Fin de la concertation
16/12/2024 16/03,/2025 . 01-2027 . Elsboration V1
Avis AE
4 mois . 2 mois ? Elaboration V2
{Pré-études RTE} | (réglementaires) 4 mais 1 mais 3 mois 10 mais
[* | < e [ I
o . - T .
Campagne de recensement ExpETimentation gt ; - e
régions pilotes I I i
(CVL, NAQetBFC) | | : 24 mois

1 i
: 05-2026
| COTECH |

04-2026 06-2026

COPIL COTECH

régional  &clairage
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