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Actus, projets.



Troisième COTECH S3REnR HdF | 04 juin 2026 | Accès restreint 4

Actus : PPE 3 & PPER
FINALISATION DES GT POUR PRÉSENTATION EN CRE HAUTS-DE-FRANCE EN JUILLET 2026

o pour 2030 :  8 200 et 8 500 > Moyenne de 8 350 MW avec entre 200 et 300 soit 250 MW de Repowering.
o pour 2035 bas : 9 500 et 10 000 > Moyenne de 9 750 MW avec entre 500 et 600 soit 550 MW de Repowering.
o pour 2035 haut : 10 600 11 500 > Moyenne de 11 050 MW avec entre 1 000 et 1 500 soit 1 250 MW de Repowering.

GT EOLIEN :

Des scénarios cohérents qui nous donne un volume à l’horizon 2035 de 15 GW environ.

Le prochain schéma se base sur la proposition de régionalisation de la DGEC de 16,5 GW.

GT PHOTOVOLTAÏQUE :

o pour 2030 :  2200 MW.
o pour 2035 bas : 3100 MW.
o pour 2035 haut : 4000 MW.
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S3REnR Hauts-de-France > Les projets
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Valescourt 3

Haplincourt

Margot

PERTAIN 3

Plateau Picard

Fruges 3

20342026 2027 20302029 2031 2032 20332028

•Deux schémas en cours : S3REnR 2019 et S3REnR 2024.
•Des projets engagés et d’autres en préparation afin de dégager les capacités réseau (CR).
•Un ordonnancement planifié jusqu’en 2034.
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Hypothèses et localisation
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Hypothèses
PETIT RAPPEL ET PROJECTION

4400 MW
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S3REnR Hauts-de-France
COMPOSITION DES PROJETS

+ Réservoir de travaux 

Proposition :

5 TR de 36 MW & 4 TR de 80 MW

avec les travaux associés dans postes de l’état initial

Diffus Scénario + 1GW étudié mais 500 MW inscrit pour 

robustesse

Ambition

Evolution et 
création 

Infrastructures

Diffus

Réservoir de 
travaux

Nouveaux postes de l’ordre de 1 GW

Avec l’ambition d’avoir une Quote-Part stable pour la région 

de l’ordre de 80-90 k€/MW  
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S3REnR Hauts-de-France
GISEMENTS RETENUS
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Projet écartés/corrigés : doublons, 

projets en FA, date de MES antérieure, 

erreur de puissance

Application des taux de réussite

du GT INSAS en fonction du taux

d’avancement du projet
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S3REnR Hauts-de-France
LOCALISATION DES GISEMENTS

PV HT : 

EOLIEN HT :

5 700 MW

16 700 MW  

PV HT : 

EOLIEN HT :

4 800 MW

15 200 MW  
PV HT : 

EOLIEN HT :

2 000 MW

7 200 MW  
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S3REnR Hauts-de-France
LOCALISATION DES GISEMENTS

GISEMENT ABBATU EOLIEN HT GISEMENT ABBATU PV HT
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S3REnR Hauts-de-France
LOCALISATION ET RESEAU

POSTEPOSTE

Zone identifiée

PS prévu à la 

dernière révision
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S3REnR Hauts-de-France
LOCALISATION PROBABLE DES NOUVEAUX POSTES

Localisations non validées : emplacement à 

discuter et à valider avec étude réseau

POSTE

Zone identifiée

PS prévu à la 

dernière révision

Emplacement d’un 

nouveau PS
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Prochaines étapes 

&

Plan d’actions
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S3REnR Hauts-de-France 

PROCHAINES 
ETAPES



Préparation du dossier 
d’éclairage

Retour du CRE début 
juillet

Présentation du 
scénario et de ses 

variantes

Déclaration d’intention Ambition du nouveau 
schéma 
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Merci ! 
CONTACTS
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Sabrina COUTEAU

Pilote S3REnR Hauts-de-France

06 66 34 59 01

sabrina.couteau@rte-france.com
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